	Lundi 14	Mardi 15			Mercredi 16			Jeudi 17			Vendredi 18			Samedi 19	
		Matin	Après midi	Soir	Matin	Après midi	Soir	Matin	Repas	Après midi	Matin	Repas		Matin	Après midi
Salles															
Erasme	**1900 pax**				Montage			TRADUCTION Jusqu'à 16h30 8h30 Ouverture 9h00 **Implications** 9h45 **Stabilisation** 10h30 Pause	**11h00** Impact Traitement Apnées **12h30** Pause	**14h15** Nouveaux Concepts **15h45** Pause	**16h15** Les Fuseaux **17h45**	TRADUCTION Jusqu'à 16h30 9h00 **Prise en charge** 9h45 **Nettoyage du cerveau** 10h30 Pause	**11h00 IAH 12h30**		**15h00 Evaluation des voies 16h30** Pause	**17h00 Concensus 19h00** Démontage	
Sweitzer	**1200 pax**				Montage				**11h00** Handicap et Sommeil **12h30**	12h 30 Symposium PHILIPS **14h00** **260 lunch Boxes Table distribution ext.** Net Repas guidé **14h15** Workshop cas cliniques **15h45** Pause	**16h15** Actualités **17h45**		**11h00 Payer sa dette 12h30**	12h 30 Symposium RESMED **14h00** **200 lunch boxes Table distribution ext.** Net Repas guidé	**15h00 Troubles Psy 16h30**	Démontage	
Cassin	**515 pax**				Montage				**11h00** COMMUNICATIONS ORALES 1 **12h30**	12h 30 Symposium ANTADIR **14h00** **260 lunch Boxes Table distribution ext.** Net Repas guidé **14h15** COMMUNICATIONS ORALES 2 **15h45** Pause	**16h15** COMMUNICATIONS ORALES 3 **17h45**		**11h00** COMMUNICATIONS ORALES 4 **12h30**	12h 30 Symposium INSV **14h00** **200 lunch boxes Table distribution ext.** Net Repas guidé	**15h00** COMMUNICATIONS ORALES 5 **16h30**	Démontage	
Curie	**446 pax**												**11h00 Trouble du sommeil 12h30**				
Madrid 1	**76 pax**	Montage Voir Plan	**16h** Réception Matériel		**8h00 Atelier 2** Prise en charge de l'insomnie 20 pax **17h00**							**8h00** Atelier PDJ SIGVARIS **50 pax** **9h00** **Table Pdj int. + Table accueil ext.**			**9h** ATELIER 3 Annonce diagnostique de SAS **11h** **60 Pax Tablettes Table accueil ext.**	**11h** ATELIER 3 Annonce diagnostique de SAS **12h30** **60 Pax Tablettes Table accueil ext.**
Madrid 2	**134 pax**	Montage Voir Plan	**16h** Réception Matériel		**8h00 Atelier 7** PPC chez l'enfant 21 pax **18h00**	Démontage			**12h30 Jeunes Chercheurs** La fonction du Sommeil **30 pax Tables en U** **14h00** **30 lunch Boxes Table distribution ext.** Net Repas guidé		**16h15 Recherche Fondamentale** La fonction du Sommeil **80 pax en théâtre** **17h45**		**12h30 Recherche Fondamentale** L'Hypoxie **80 pax en théâtre** **14h00** **30 lunch Boxes Table distribution ext.** Net Repas guidé	**15h00 Recherche Fondamentale** Les réseaux et mécanismes **80 pax en théâtre** **16h30**		**9h** ATELIER 4 Particularités diagnostique de SAS **10h30** **60 Pax Tablettes Table accueil ext.**	**11h** ATELIER 4 Particularités diagnostique de SAS **12h30** **60 Pax Tablettes Table accueil ext.**
Londres 1	**76 pax**														**9h** ATELIER 9 Insomnie de l'enfant **10h30** **60 Pax Tablettes Table accueil ext.**	**11h** ATELIER 9 Insomnie de l'enfant **12h30** **60 Pax Tablettes Table accueil ext.**
Londres 2	**134 pax**	Montage Voir Plan	**16h** Réception Matériel		**13h00 Atelier 5** Polysomnographie (Avancés) 20 pax **18h00**	Mise en place 150 pax Théâtre		**9h00** REUNION SOCIETE FRANCAISE TECHNICIENS DU SOMMEIL **134 pax** **13h00** **Table accueil ext.**			**18h00** Assemblée Générale SFRMS **134 pax** **19h00**	**8h00** Atelier PDJ PHILIPS **100 pax** **9h00** **Table Pdj int. + Table accueil ext. + 4 TABLES**		**12h30** Sommeil Enfant **60 pax** **13h30**		**9h** ATELIER 8 Somnolence résiduelle **10h30** **60 Pax Tablettes Table accueil ext.**	**11h** ATELIER 8 Somnolence résiduelle **12h30** **60 Pax Tablettes Table accueil ext.**
Varsovie	**121 pax**	Montage Voir Plan	**16h** Réception Matériel		**8h00 Atelier 6** PPC de l'adulte 20 pax **18h00**	Démontage									**9h** ATELIER 1 Ventilation servo-assistée **10h30** **60 Pax Tablettes Table accueil ext.**	**11h** ATELIER 1 Ventilation servo-assistée **12h30** **60 Pax Tablettes Table accueil ext.**
Rome	**110 pax**	Montage Voir Plan	**16h** Réception Matériel		**8h00 Atelier 4** Polysomnographie (Débutants) 16 pax **18h00**	Démontage			**12h30 Atelier UCB** **50 pax** **14h00** **50 lunch Boxes Table distribution ext.** Net Repas guidé		**19h00** Centres de référence **50 pax** **20h00**	**8h00** Atelier PDJ DEVLBSS **50 pax** **9h00** **Table Pdj int. + Table accueil ext.**	**12h30** Atelier LOWENSTEIN **50 pax** **13h30** **50 lunch Boxes Table distribution ext.**		**9h** ATELIER 5 Douleur et Sommeil **10h30** **60 Pax Tablettes Table accueil ext.**	**11h** ATELIER 5 Douleur et Sommeil **12h30** **60 Pax Tablettes Table accueil ext.**
Amsterdam	**110 pax**	Montage Voir Plan	**16h** Réception Matériel		**8h00 Atelier 3** Polygraphies Ventilatoires 20 pax **18h00**	Démontage						**8h00** Groupe Sommei SPLF **80 pax** **9h00**	**11h30** SMSV **50 pax** **13h30** **40 lunch Boxes Table distribution ext.**		**9h** ATELIER 6 Travail de Nuit **10h30** **60 Pax Tablettes Table accueil ext.**	**11h** ATELIER 6 Travail de Nuit **12h30** **60 Pax Tablettes Table accueil ext.**
Luxembourg	**82 pax**	Montage Voir Plan	**16h** Réception Matériel		**8h00 Atelier 1** Rythmes Biologiques 20 pax **18h00**	Mise en place									**9h** ATELIER 2 Suivi patient PPC **10h30** **60 Pax Tablettes Table accueil ext.**	**11h** ATELIER 2 Suivi patient PPC **12h30** **60 Pax Tablettes Table accueil ext.**
Berlin	**79 pax**				Montage	**18h** Comité Scientifique 27 pax 3 tables extérieur **20h00**	**20h** Réunion GDR 27 pax 3 tables extérieur **21h00**					**8h00** Atelier PDJ PEDIATRE **50 pax** **9h00** **Table Pdj int. + Table accueil ext.**			**9h** ATELIER 10 Nouveaux traitements Hypersomnie **10h30** **60 Pax Tablettes Table accueil ext.**	**11h** ATELIER 10 Nouveaux traitements Hypersomnie **12h30** **60 Pax Tablettes Table accueil ext.**
Bruxelles	**98 pax**					Montage	**20h00** Conseil de Gestion 27 pax **22h00**								**9h** ATELIER 11 Hypersomnie Conduite **10h30** **60 Pax Tablettes**	**11h** ATELIER 11 Hypersomnie Conduite **12h30** **60 Pax Tablettes**
Churchill	**107 pax**														**9h** ATELIER 12 Approches et test sujet agé **10h30** **60 Pax Tablettes Table accueil ext.**	**11h** ATELIER 11 Hypersomnie Conduite **12h30** **60 Pax Tablettes Table accueil ext.**
Boston	**76 pax**					Montage		**7h30 19h Préview**				**7h30 19 h Préview**			**9h** ATELIER 13 Nouvelles thérapies insomnie? **10h30** **60 Pax Tablettes Table accueil ext.**	**11h** ATELIER 13 Nouvelles thérapies insomnie? **12h30** **60 Pax Tablettes Table accueil ext.**
Leicester	**57 pax**							Resmed				Resmed			**9h** ATELIER 7 Prise en charge des Cauchemars **10h30** **50 Pax Tablettes Table accueil ext.**	**11h** ATELIER 7 Prise en charge des Cauchemars **12h30** **50 Pax Tablettes Table accueil ext.**
Ramat Gan	**35 pax**				**8h00** Philips **20 pax Théâtre** **18h00**							**8h** Cercle Coeur et sommeil **30 pax Tables en U** **9h00** **Table Pdj int. + Table accueil ext.**	**13h30** Comité de Visite des Posters **15h00**			
Ravel	**36 pax**		**14h** **Philips**					**Philips**				**Philips**			**Philips**	
Bureaux Organisation																
Dresde	**61 pax**	Bureau Congres	Bureau SFRMS		Bureau SFRMS			Bureau SFRMS				Bureau SFRMS			Bureau SFRMS	
Stuttgart	**37 pax**		Bureau Congress		Bureau Congress			Bureau Congress				Bureau Congress			Bureau Congress	
Posters																
Etoile 3					Montage Posters			**POSTERS**				**POSTERS**	Démontage			
Restauration																
Etoile 1 + 2	**800 pax**		**Mise en place 220 pax**		**REPAS Etoile 1**			**Mise en Place 700 pax**	**REPAS Etoile 1 + 2**				**REPAS Etoile 1 + 2**	Démontage		
Préview																
Boston	**19 pax**					Mise en Service Partiel 16h		**7h30**				**7h30**				
Accueil																
Galerie			**Montage**		**10h Valisettes à l'accueil**			Exploitation				Exploitation			**Exploitation 14h**	Démontag
Le Vestiaire																
Vestiaire					**8h Exploitation**			7h 30 Exploitation				Exploitation			**Exploitation 14h**	Démontag
Espace WIFI																
Hall Rhin			**Montage**					7h 30 Exploitation				Exploitation			**Exploitation 14h**	Démontag
Exposition																
Hall Rhin	**2891 m²**	Traçage	8h 20h 10h 20h Montage cloisons Montage Gros Stands		8h 24h 14h 24h Nus Montage Stands Montage Stands			Exploitation				Exploitation			**Exploitation 14h**	Démontag e