

		Lundi 22	Mardi 23			Mercredi 24		
			Matin	Après midi	Soir	Matin	Après midi	Soir
Salles								
ROTTERDAM 1						8h45 17h00 Atelier 5 Polysomnographies N2 21 pax		
ROTTERDAM 2			Montage Voir Plan	16h Réception Matériel		8h45 17h15 Atelier 8 Polysomnographies Pédiatriques 20 pax		
ROTTERDAM 3						8h45 17h00 Atelier 7 Ventilatoires Enfant 20 pax		
COLOGNE 1			Montage Voir Plan	16h Réception Matériel		8h30 17h30 Atelier 2 Insomnie 20 pax		
COLOGNE 2						8h30 17h30 Atelier 6 SAOS Adulte PPC 20 pax		
LIEGE 1			Montage Voir Plan	16h Réception Matériel		8h00 17h45 Atelier 4 Polysomnographies N1 20 pax		
LIEGE 2						8h45 17h00 Atelier 3 Polygraphies Ventilatoires 20 pax		
TURIN			Montage Voir Plan	16h Réception Matériel		8h30 18h00 Atelier 1 Rythmes Biologiques 20 pax		
Bureaux Organisation								
VIP	50 m ²		Bureau SFRMS			Bureau SFRMS		
PRESSE	55 m ²	Bureau Congress	Bureau Congress			Bureau Congress		
Posters								
FLANDRES	200 m ²			Montage		Accroche Posters	Comité de visite	
Restauration								
PARIS	500 pax	1500 m ²				Mise en Place 200 pax	REPAS Formations	
Préview								
METROPOLE			6h - 22h Montage Cloisons				Mise en Service 14h	
Accueil								
RdC ACCUEIL	8h 18h	Traçage + Montage	11h Valisettes à l'accueil			7h Accueil Formations + Pause café		
Le Vestiaire								
RdC ACCUEIL	8h 18h	Traçage + Montage				8h Exploitation		
Espace WIFI + Exposition								
METROPOLE	14h 18h	Traçage + Moquette	6h - 22h Montage Cloisons			8h-13h Accueil Stands Equipés	14h Exploitation	
Exposition								
PARIS			5h Traçage			8h-13h Accueil Stands Equipés	14h Exploitation	
	2200 m ²		5h-9h Montage Moquettes + cloisons					
			8h-22h Montage Gros Stands					