

Sales	Lundi 19	Mardi 20			Mercredi 21			Jeudi 22			Vendredi 23			Samedi 24	
		Matin	Après midi	Soir	Matin	Après midi	Soir	Matin	Repas	Après midi	Repas	Après midi	Matin	Après midi	
<b>VAUBAN</b>	1486 pax			Montage			8h30 Ouverture 9h00 Sommeil et Cancer 9h45 Somnolence 10h30	11h00 Interactions SAS-MPS 12h30	14h15 Table ronde SAS, PPC et risque CV 15h45	16h15 Workshop - SAS pédiatrique 17h45	9h00 eTTC de l'insomnie 9h45 Physiopathologie des apnées 1030	11h00 Education au sommeil 12h30	15h00 Sas et Conduite 16h30	17h00 Consensus 19h00	Démontage
<b>PASTEUR</b>	486 pax			Montage			Montage	11h00 Sommeil de l'enfant à l'adulte maladies génétiques 12h30	12h30 Sympo ANTADIR 14h00 400 Lunch Boxes Tables de distribution...	14h15 La Sieste 15h45	16h15 Retour vers le futur 17h45	11h00 Sas et Posture 12h30	12h30 Sympo RESMED 14h00 400 Lunch Boxes Tables de distribution...	15h00 Suicide et Sommeil 16h30	Démontage
<b>EUROTOP</b>	314 pax			Montage			Montage	11h00 Com. Orales 1 12h30	14h15 Com. Orales 2 15h45	16h15 Com. Orales 3 17h45	11h00 Actualités 12h30	12h30 Sympo JAZZ 14h00 150 Lunch Boxes Tables de distribution...	15h00 Com. Orales 5 16h30	Démontage	
<b>MATISSE</b>	Matisse 1 100 pax Théâtre 30 pax Classe  Matisse 2 250 pax Théâtre 80 pax Classe	Montage Voir Plan	16h Réception Matériel	8h00 Atelier 2 Insomnie 25 pax 18h00	Mise en place 250 pax Théâtre		9h00 Société Française des Techniciens du Sommeil 13h00 200 Théâtre Table d'accueil...	14h15 Secours Sieste 15h45	18h00 Assemblée Générale SFRMS 19h00 200Théâtre Table d'accueil...		11h00 Com.Orales 4 12h30 200 pax			9h00 Atelier 1 Cardiologues de Pneumologues 60 pax tablettes + table ext 10h30	11h00 Atelier 3 Cardiologues de Pneumologues 60 pax tablettes + table ext 12h30
<b>VAN GOGH</b>	Van Gogh 1 100 pax Théâtre 30 pax Classe  Van Gogh 2 250 pax Théâtre 80 pax Classe	Montage Voir Plan	16h Réception Matériel	8h00 Atelier 4 Polysomnographies Niveau 1	Mise en place 150 pax Théâtre		12h30 Atelier DREEM 13h30 50 Théâtre 50 Lunch Boxes Tables de				8h00 Atelier PHILIPS 9h0 100 Théâtre Petit dej Table	11h30 SNASV 13h30 100 Théâtre 40 Lunch Boxes Table distribution ext.		9h00 Atelier 2 Suivi du patient sous PPC 60 pax tablettes + table ext 10h30	11h00 Atelier 2 Suivi du patient sous PPC 60 pax tablettes + table ext 12h30
<b>ARTOIS 1</b>	140 pax Théâtre 60 pax Classe	Montage Voir Plan	16h Réception Matériel	8h00 Atelier 3 Polygraphies Ventilatoires 25 pax 18h00	D é m o n t a g e		11h00 Recherche Fondamentale Modulations des oscillations respiratoires au cours du sommeil 12h30	12h30 Jeunes Chercheurs 14h00 150 Théâtre				11h00 Séminaire Actualités 12h30	15h00 Recherche Fondamentale Oscillation Sommeil versus éveil 16h30 150 Théâtre	9h00 Atelier 4 SAOS de l'enfant 60 pax tablettes + table ext 10h30	11h00 Atelier 4 SAOS de l'enfant 60 pax tablettes + table ext 12h30
<b>ARTOIS 2</b>	140 pax Théâtre 60 pax Classe	Montage Voir Plan	16h Réception Matériel	14h00 Atelier 5 Polysomnographies Niveau 2 25 pax 18h00	D é m o n t a g e			12h30 Atelier SEFAM 13h30 100 Théâtre 100 Lunch Boxes Tables de distribution...			19h00 Centre de Référence 20h00 50 Théâtre Table d'accueil...		12h30 Atelier L3 MEDICAL 13h30 50 Théâtre 50 Lunch Boxes Table distribution ext.	9h00 Atelier 5 Cauchemars 60 pax tablettes + table ext 10h30	11h00 Atelier 5 Cauchemars 60 pax tablettes + table ext 12h30
<b>HANAUT</b>	70 pax Théâtre 30 pax Classe			Philips 8h00 30 pax en U 18h00										Philips 8h00 30 pax en U 18h00	Philips
<b>SEPTENTRION</b>	24 pax Table Ronde Fixe			SEFAM 8h 18h											
<b>RUBENS 1</b>	140 pax Théâtre 60 pax Classe	Montage Voir Plan	16h Réception Matériel	8h00 Atelier 7 Lecture polygraphies enfant 25 pax 18h00	D é m o n t a g e									9h00 Atelier 6 Agitation Nocturne 60 pax tablettes + table ext	11h00 Atelier 6 Agitation Nocturne 60 pax tablettes + table ext
<b>RUBENS 2</b>	140 pax Théâtre 60 pax Classe	Montage Voir Plan	16h Réception Matériel								Mise en place 50 pax Théâtre	8h00 Groupe SPLF 8h00 50 Théâtre Petit Dej	12h30 Sommeil Enfant 13h30 20 Théâtre 20 Lunch Boxes	13h30 Comité de visite des Posters	
<b>REMBRANDT</b>	70 pax Théâtre 30 pax Classe	Montage Voir Plan	16h Réception Matériel	18h00 Conseil Scientifique Commun SFRMS/SPLF 27 pax 20h00							Mise en place 50 pax Théâtre	8h00 Atelier SNITEM 9h0 50 Théâtre Petit dej Table distribution	12h30 Atelier PHILIPS Santé Dom 13h30 50 Théâtre 50 Lunch Boxes Table distribution ext.	9h00 Atelier 8 RLS difficiles 60 pax tablettes + table ext 10h30	11h00 Atelier 8 RLS difficiles 60 pax tablettes + table ext 12h30
<b>GOYA</b>	70 pax Théâtre 30 pax Classe	Montage Voir Plan	16h Réception Matériel	Montage	20h00 Diner conseil de Gestion 27 pax 22h00							8h00 Atelier INSV 9h00 50 Théâtre Petit dej Table distribution ext.		9h00 Atelier 9 SAS suget âgé 60 pax tablettes + table ext	11h00 Atelier 9 SAS suget âgé 60 pax tablettes + table ext
<b>FAIDHERBE 1</b>	70 pax Théâtre 30 pax Classe	Montage Voir Plan	16h Réception Matériel	8h00 Atelier 6 PPC de l'adulte 1 25 pax 18h00	D é m o n t a g e									9h00 Atelier 10 Thérapie de l'insomnie 60 pax tablettes + table ext	11h00 Atelier 10 Thérapie de l'insomnie 60 pax tablettes + table ext 12h30
<b>FAIDHERBE 2</b>	70 pax Théâtre 30 pax Classe	Montage Voir Plan	16h Réception Matériel	8h00 Atelier 6 bis PPC de l'adulte 2 25 pax	D é m o n t a g e									9h00 Atelier 7 Insomnie de l'enfant 60 pax tablettes + table ext 10h30	11h00 Atelier 7 Insomnie de l'enfant 60 pax tablettes + table ext 12h30
<b>CHARLES DE GAULE 1</b>	140 pax Théâtre 60 pax Classe	Montage Voir Plan	16h Réception Matériel	8h00 Atelier 8 Lecture polysomnographies pédiatriques 25 pax 18h00	D é m o n t a g e									9h00 Atelier 11 Mélatonine 60 pax tablettes + table ext 10h30	11h00 Atelier 11 Mélatonine 60 pax tablettes + table ext 12h30
<b>CHARLES DE GAULE 2</b>															
<b>Bureau Organisation</b>	VIP 50 m² PRESSE 55 m²	Bureau Congrès	Bureau SFRMS	Bureau SFRMS	Bureau SFRMS	Bureau SFRMS	Bureau SFRMS	Bureau SFRMS	Bureau SFRMS	Bureau SFRMS	Bureau SFRMS	Bureau SFRMS	Bureau SFRMS	Bureau SFRMS	Bureau SFRMS
<b>Posters</b>	FLANDRES 200 m²	Montage	Mise en place 270 pax	Accueil Formations Déjeuner											POSTERS Démontage
<b>Restauration</b>	PARIS 750 pax	1500 m²					Mise en Place 750 pax	REPAS				REPAS	Démontage		
<b>Accueil</b>	METROPOLE	Montage	Mise en Service Partiel 16h	7h30											
<b>RdC ACCUEIL</b>		Montage	10h Vaisettes à l'accueil												Exploitation Démontage
<b>RdC ACCUEIL</b>			8h Exploitation												Exploitation 14h Démontage
<b>Exploitation</b>	METROPOLE	Tracage	Montage												Exploitation 14h Démontage
<b>Exploitation</b>	PARIS	2200 m²	7h 8h Tracage 7h 12h Montage cloisons + Moquettes 10h 20h Montage Gros Stands	7h 20h	Montage Stands Equipés										Exploitation 13h