

Lundi 18		Mardi 19			Mercredi 20		
		Matin	Après midi	Soir	Matin	Repas	Après midi
Salles							
0.1			16h Réception Matériel			8h30 17h00 Formation N°1 20 pax	
0.2		Montage Voir Plan				8h30 17h00 Formation N°2 20 pax	
0.3						8h00 17h00 Formation N°3 20 pax	
0.4		Montage Voir Plan				8h30 17h00 Formation N°4 20 pax	Démontage
0.5		Montage Voir Plan				8h30 17h00 Formation N°5 20 pax	
0.6		Montage Voir Plan				8h30 17h00 Formation N°6 20 pax	
0.7		Montage Voir Plan				8h00 17h00 Formation N°7 20 pax	
Bureaux Organisation		Bureau Congress			Bureau Congress		
1.1 A + 1.1 B	55 m ²	Bureau Congress			Bureau SFRMS		
1.2		Bureau SFRMS			Bureau SFRMS		
Posters		Montage Posters			19h30 Cocktail		
LILLE	600 m ²						
Restauration		Mise en Place			Mise en Place 200 pax	REPAS Formations	
PARIS	1450 m ² 450 m ²						
Préview					Mise en Service 10h		
LILLE	60 m ²	8h 18h Traçage + Montage					
Accueil		11h Valisettes à l'accueil			7h30 Accueil Formations + Pause café		
LOBBY	300 m ²	8h 18h Traçage + Montage					
Le Vestiaire					8h Exploitation		
LOBBY	520 m ²	8h 18h Traçage + Montage					
Exposition + Village du Sommeil		6h - 12h Montage Cloisons + Alive			7h-9h Accueil Stands Equipés	10h Exploitation 19h	
LILLE	1700 m ²	8h 18h Traçage + Moquette+ Cloisons					
Exposition + VIP		6h Traçage			7h-9h Accueil Stands Equipés Finitions Stands Nus	10h Exploitation 19h	
PARIS	2800 m ²	7h-9h Montage Moquettes + cloisons					
		8h-24h Montage Stands Nus					
		17h-20h Accueil Stands Equipés					