

Lundi 17		Mardi 18			Mercredi 19			Jeudi 20			Vendredi 21		
		Matin	Après midi	Soir	Matin	Repas	Après midi	Matin	Repas	Après midi	Repas		
Salles:													
Bureaux Organisation													
DEBUSSY RAVEL RAMAT GAN	Arrivée Dimanche AM Bureau Congress	Bureau Congress			Bureau Congress			Bureau Congress			Bureau Congress		
	Arrivée Dimanche AM Bureau Congress	Bureau Congress			Bureau Congress			Bureau Congress			Bureau Congress		
		Bureau SFRMS			Bureau SFRMS			Bureau SFRMS			Bureau SFRMS		
Posters													
ETOILE B	875 m²	8h00-20h Montage Alive et IG Espace Posters			10h - 19h Exploitation			8h - 20h Exploitation 18h15 - 20h00 Cocktail			8h - 20h Exploitation 17h30 - 24h Démontage		
Restauration													
ETOILE A	334 m²	Mise en Place			Mise en Place 200 pax 20 Tables REPAS Formations								
Préview													
ETOILE C	636 m²	8h 18h Traçage + Montage			8h00-20h Montage Alive ou autre Espace Intervenants			Mise en Service 10h 8h 00 Exploitation 19h00			8h 00 Exploitation 17h30 17h30 - 24h Démontage		
Accueil													
GALERIE SCHEITZER	2950 m²	8h - 18h Traçage et Montage Alive/ IG / Key 4			16h Fin Installation Key4 / Alive / IG 16h30 - 20h Accueil exposants			10h - 21h Accueil Congrès + Exploitation 7h 30 Exploitation 20h00			7h 30 Exploitation 20h00 19h00 - 24h00 Démontage		
Accueil Formations													
VESTIAIRE CASSIN		Montage			Accueil Formations + Pause Café								
Cocktail													
GALERIE de BERCKHEIM													
Le Village													
GALERIE RHIN	950 m²	8h 18h Traçage			8h00-20h Montage Alive et IG Espace Restauration / stockage exposants /			8h Exploitation 7h 30 Exploitation			7h 30 Exploitation 17h00 - 24h Démontage		
Village du Sommeil + Espace StartUp													
GALERIE SCHEITZER	2950 m²	8h 18h Traçage + Moquette+ Cloisons			6h - 12h Cloisons + Alive Montage			7h-9h Accueil Stands Equipés 10h Exploitation 19h 8h Exploitation 20h			8h Exploitation 18h Cocktail 17h 18h30 Démontage 19h - 24h		
Expositifs + VIP													
HALL RHIN	2891 m²	7h - 19h Montage IG 14h-19h Accueil Montage Stands Nus			7h-20h 16h30-20h Accueil Montage Stands Nus Accueil Stands Equipés			7h-9h Accueil Stands Equipés Finitions Stands Nus 10h Exploitation 19h 8h Exploitation 20h			8h Exploitation 17h 17h00 - 24h Démontage		